



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 02/09/2026

Αρ. Πρωτ. ΕΚ/ΚΤ/00/07/02/ 139883

ΕΡΓΟ: Επιδότηση Λειτουργίας και Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (ΤΕ 2026ΣΜ87100001, 2017ΣΕ07100001) (ΠΚ 2017ΣΕ07120001)

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2026ΑΤ07100027 της ΣΑ ΑΤ071

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ: ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α'102)
Ν. 4354/2015 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α'176)
Ν. 4368/2016 άρθρο 94 (ΦΕΚ Α'21)

44^{ος} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25.Α ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ποσά σε ευρώ)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΟ
Σύνολο δεσμευμένων ποσών για πληρωμή δαπανών	479.742.241,44	Εγκεκριμένες Πληρωμές μέχρι σήμερα (μαζί με ΦΠΑ)	457.144.420,72
		Πληρωμή με την παρούσα	18.224.048,97
		Φ.Π.Α. 24%	4.373.771,75
Πιστοποιηθείσες δαπάνες με την παρούσα μέχρι σήμερα	479.742.241,44	Σύνολο πληρωμής με την παρούσα	22.597.820,72
		Σύνολο πληρωμών	479.742.241,44
Υπόλοιπο εγκρίσεων	0,00	Κρατήσεις	0,00
		Συνολική Αξία πληρωμών	479.742.241,44

Η υπογράφουσα Κωνσταντίνα Οικονόμου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκμετάλλευσης της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17), έχοντας υπόψη:

- Την από 31-01-2007 Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» που κυρώθηκε με τον Νόμο 3559/2007 (ΦΕΚ Α'102).
- Την από 12-12-2015 Συμφωνία Τροποποίησης διατάξεων της ως άνω Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε από τη Βουλή με τον συνδυασμό των άρθρων 43 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α'176) και 94 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α'21) και συγκεκριμένα την προσθήκη στη Σύμβαση Παραχώρησης του άρθρου 25.Α (Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας), σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η καταβολή στον Παραχωρησιούχο της Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας.

3. Το Πρακτικό Επιβεβαίωσης Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης του άρθρου 9 της Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σ.Π. το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ημερομηνία 23.02.2016 αποτελεί την «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης».
4. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/135796/21.08.2026 (ΑΔΑ: ΨΕΛΜ465ΧΘΞ-4ΕΛ) του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. για την έγκριση δέσμευσης 22.597.820,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2026ΑΤ07100027 της ΣΑ ΑΤ071 για την πληρωμή στον Παραχωρησιούχο «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.» της Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας για την τρέχουσα Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31η Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.Α της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ 102/Α'), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις από 31.03.2026 και 30.06.2026 Εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
6. Την υποβληθείσα με αρ. πρωτ. ΜRS-20260717-211340/17.07.2026 (έλαβε αρ. πρωτ. 118905/20.07.2026) 44η Πιστοποίηση, αναφορικά με την καταβολή της Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας Περιόδου Υπολογισμού που λήγει την 31η Αυγούστου 2026.
7. Την υπ' αρ. 1441/05.08.2026 (ΑΔΑ: Ψ175Η-ΡΓ3) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση/συμπλήρωση των ΣΑ της Ολικής Συλλογικής Απόφασης (ΟΣΑ) του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026, με την ένταξη του έργου «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒ.ΠΑΡΑΧ. ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ» (ΤΕ 2026ΣΜ87100001, 2017ΣΕ07100001)(ΠΚ 2017ΣΕ07120001, 2026ΣΜ87100001)» στη ΣΑ ΑΤ071, με κωδικό ενάριθμο 2026ΑΤ07100027, ΜΙΣ 5229171 και με ολικό προϋπολογισμό 218.723.870,98€.
8. Το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το άρθρο 4 του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α' 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εγκρίνει

να πληρωθεί κατά τη συνημμένη πιστοποίηση στον Παραχωρησιούχο «**ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.**» το ποσό των «είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών» **(22.597.820,72€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου **2026ΑΤ07100027 της ΣΑ ΑΤ071.**

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Αθήνα, 02.09.2026

**Για την Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και
Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με
Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17)**

**Ο Επιβλέπων
Υπάλληλος Δ/νσης Δ17**

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Εκμετάλλευσης**

**Σωκράτης Χαλκιάς
ΠΕ Δ/κού-Οικ/κού με Α' βαθμό**

**Κωνσταντίνα Οικονόμου
ΠΕ Μηχανικών με Α' β.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ17
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΑΔΑ: 9ΖΜΞ465ΧΘΞ-8Ε2

ΕΡΓΟ: Επιδότηση Λειτουργίας και Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (Ν.3559/2007 & Ν.4354/2015, Ν.4368/2016)

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2026ΑΤ07100027 της ΣΑ ΑΤ071

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ: ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α'102)
Ν. 4354/2015 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α'176)
Ν. 4368/2016 άρθρο 94 (ΦΕΚ Α'21)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

των μέχρι σήμερα δεσμεύσεων που εγκρίθηκαν για την πληρωμή δαπανών του υπόψη Έργου Παραχώρησης

Πιστώσεις που εγκρίθηκαν (ποσά σε ευρώ)

A/A	Χαρακτ.	Αρ. Απόφασης	Έτος	Μήνας	Ημ.	Εγκριθέντα δεσμευμένα ποσά	Παρατηρήσεις
1	Αρθ. ΣΠ 33.3	Α1/00/00/01/οικ. 25668	2014	6	26	9.731.303,84	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2011ΣΕ07120011
2	Αρθ. ΣΠ 26.2.6	ΛΕ/ΚΤ/00/07/02/4935	2016	2	16	71.520.495,18	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2011ΣΕ07120011
3	Αρθ. ΣΠ 26.2.6	ΕΚ/ΚΤ/00/07/02/οικ.7121	2016	6	8	10.123.811,21	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2011ΣΕ07120011
4	ΠΕΛ	ΕΚ/ΚΤ/00/07/02/οικ.7838	2016	8	4	22.570.616,33	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2011ΣΕ07120011
5	Αρθ. ΣΠ 26.2.6	ΕΚ/ΚΤ/00/07/02/οικ.10354	2016	12	27	16.231.959,26	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2011ΣΕ07120011
6	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/οικ.12716	2017	5	16	13.116.256,44	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071 2017ΣΕ07100001
7	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/οικ.12715	2017	5	16	2.398.419,78	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071 2017ΣΕ07100001
8	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/οικ.14109	2017	8	8	13.385.932,78	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071 2017ΣΕ07100001
9	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/5204/οικ.1103	2017	12	28	13.509.475,12	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
10	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/5204/οικ. 2965	2018	3	28	6.245.810,54	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
11	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/οικ.3916	2018	5	25	5.106.777,55	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
12	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/οικ. 6646	2018	11	26	8.292.819,78	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
13	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/οικ.6647	2018	11	26	12.377.557,24	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (σε μεταφορά)			-	-	-	204.611.235,05	-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ17
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΑΔΑ: 9ΖΜΞ465ΧΘΞ-8Ε2

ΕΡΓΟ: Επιδότηση Λειτουργίας και Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (Ν.3559/2007 & Ν.4354/2015, Ν.4368/2016)

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2026ΑΤ07100027 της ΣΑ ΑΤ071

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ: ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α'102)
Ν. 4354/2015 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α'176)
Ν. 4368/2016 άρθρο 94 (ΦΕΚ Α'21)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)							
των μέχρι σήμερα δεσμεύσεων που εγκρίθηκαν για την πληρωμή δαπανών του υπόψη Έργου Παραχώρησης							
Πιστώσεις που εγκρίθηκαν (ποσά σε ευρώ)							
Α/Α	Χαρακτ.	Αρ. Απόφασης	Έτος	Μήνας	Ημ.	Εγκριθέντα δεσμευμένα ποσά	Παρατηρήσεις
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (από μεταφορά)			-	-	-	204.611.235,05	-
14	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/οικ.8706	2019	3	12	5.512.445,54	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
15	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/οικ.10258	2019	5	15	3.366.094,08	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
16	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/11096	2019	11	20	11.255.280,56	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
17	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/12364	2019	11	20	11.254.413,60	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
18	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/12415	2020	3	5	10.988.876,58	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
19	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/15114	2020	6	5	1.983.036,52	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
20	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/16366	2020	9	8	17.050.681,16	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
21	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/115743	2020	12	2	12.395.257,00	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
22	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/85224	2021	3	31	5.539.152,37	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
23	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/100213	2021	4	14	2.757.213,16	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
24	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/299792	2021	10	26	20.102.511,11	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
25	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/300115	2021	10	27	13.452.912,52	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
26	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/74694	2022	3	11	11.715.436,15	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (σε μεταφορά)			-	-	-	331.984.545,40	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ17
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΑΔΑ: 9ΖΜΞ465ΧΘΞ-8Ε2

ΕΡΓΟ: Επιδότηση Λειτουργίας και Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (Ν.3559/2007 & Ν.4354/2015, Ν.4368/2016)

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2026ΑΤ07100027 της ΣΑ ΑΤ071

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ: ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α'102)
Ν. 4354/2015 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α'176)
Ν. 4368/2016 άρθρο 94 (ΦΕΚ Α'21)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)							
των μέχρι σήμερα δεσμεύσεων που εγκρίθηκαν για την πληρωμή δαπανών του υπόψη Έργου Παραχώρησης							
Πιστώσεις που εγκρίθηκαν (ποσά σε ευρώ)							
A/A	Χαρακτ.	Αρ. Απόφασης	Έτος	Μήνας	Ημ.	Εγκριθέντα δεσμευμένα ποσά	Παρατηρήσεις
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (από μεταφορά)			-	-	-	331.984.545,40	-
27	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/124982	2022	04	20	3.739.213,80	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
28	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/230726	2022	07	19	12.647.195,07	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
29	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/339875	2022	10	31	13.163.094,76	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
30	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/112595	2023	04	07	8.320.500,61	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
31	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/110429	2023	04	06	2.754.615,36	Απόφαση Γενικής Γραμματέως Υποδομών ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
32	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/277677	2023	09	19	8.800.708,47	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
33	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/294123	2023	10	03	11.954.655,24	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
34	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/51897	2024	02	20	4.110.468,56	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
35	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/109374	2024	04	18	1.779.400,00	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
36	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/168243	2024	07	31	13.091.954,46	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
37	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/196409	2024	10	07	7.635.316,12	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
38	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/38731	2025	03	04	10.790.285,53	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
39	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/117668	2025	07	09	1.779.400,00	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						432.551.353,38	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ17
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΑΔΑ: 9ΖΜΞ465ΧΘΞ-8Ε2

ΕΡΓΟ: Επιδότηση Λειτουργίας και Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας
στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης για την «Μελέτη,
Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη –
Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (Ν.3559/2007 &
Ν.4354/2015, Ν.4368/2016)

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2026ΑΤ07100027 της ΣΑ ΑΤ071

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ: ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α'102)
Ν. 4354/2015 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α'176)
Ν. 4368/2016 άρθρο 94 (ΦΕΚ Α'21)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)							
των μέχρι σήμερα πιστώσεων που εγκρίθηκαν για την πληρωμή δαπανών του υπόψη Έργου Παραχώρησης, αρμοδιότητας Δ/νσης Δ17							
Πιστώσεις που εγκρίθηκαν (ποσά σε ευρώ)							
Α/Α	Χαρακτ.	Αρ. Απόφασης	Έτος	Μήνας	Ημ.	Εγκριθέντα δεσμευμένα ποσά	Παρατηρήσεις
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (από μεταφορά)			-	-	-	432.551.353,38	-
40	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/192264	2025	11	21	10.947.609,50	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
41	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/175248	2025	10	27	2.820.015,44	Απόφαση Υπουργού ΣΑΕ071/2 2017ΣΕ07120001
42	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/135744	2026	08	21	9.046.042,40	Απόφαση Υπουργού ΣΑ ΑΤ071 2026ΑΤ07100027
43	ΜΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/135769	2026	08	21	1.779.400,00	Απόφαση Υπουργού ΣΑ ΑΤ071 2026ΑΤ07100027
44	ΠΕΛ	ΝΟ/ΚΤ/00/07/52/04/135796	2026	08	21	22.597.820,72	Απόφαση Υπουργού ΣΑ ΑΤ071 2026ΑΤ07100027
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						479.742.241,44	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ17
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΑΔΑ: 9ΖΜΞ465ΧΘΞ-8Ε2

ΕΡΓΟ: Επιδότηση Λειτουργίας και Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (Ν.3559/2007& Ν.4354/2015,Ν.4368/2016)

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2026ΑΤ07100027 της ΣΑ ΑΤ071

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ:ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α'102)
Ν. 4354/2015 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α'176)
Ν. 4368/2016 άρθρο 94 (ΦΕΚ Α'21)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ							
των πληρωμών που διενεργήθηκαν για την καταβολή δαπανών του υπόψη Έργου Παραχώρησης							
Πληρωμές (ποσά σε ευρώ)							
Αρ. εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Κατά τα προηγούμενα έτη		Κατά το τρέχον έτος	
				Ποσόν	Φ.Π.Α.	Ποσόν	Φ.Π.Α.
1η	2014	7	2	9.731.303,84	-		
2η	2016	2	23	71.520.495,18	-		
3η	2016	6	16	10.123.811,21	-		
4η	2016	9	9	18.202.109,94	4.368.506,39		
5η	2016	12	27	16.231.959,26	-		
6η	2017	5	19	10.577.626,16	2.538.630,28		
7η	2017	5	29	1.934.209,50	464.210,28		
8η	2017	8	21	10.795.107,08	2.590.825,70		
9η	2017	12	29	10.894.738,00	2.614.737,12		
10η	2018	4	5	5.036.943,98	1.208.866,56		
11η	2018	6	22	4.118.369,00	988.408,55		
12η	2018	12	18	6.687.757,89	1.605.061,89		
13η	2018	12	18	9.981.901,00	2.395.656,24		
14η	2019	4	11	4.445.520,60	1.066.924,94		
15η	2019	6	10	2.714.592,00	651.502,08		
16η	2019	11	28	9.076.839,16	2.178.441,40		
17η	2019	12	20	9.076.140,00	2.178.273,60		
18η	2020	03	30	8.861.997,24	2.126.879,34		
19η	2020	07	14	1.599.223,00	383.813,52		
20η	2020	10	13	13.750.549,32	3.300.131,84		
21η	2021	02	18	9.996.175,00	2.399.082,00		
22η	2021	05	05	4.467.058,36	1.072.094,01		
23η	2021	05	05	2.223.559,00	533.654,16		
24η	2022	01	03	16.211.702,51	3.890.808,60		
25η	2022	01	03	10.849.123,00	2.603.789,52		
26η	2022	04	07	9.447.932,38	2.267.503,77		
27η	2022	05	26	3.015.495,00	723.718,80		
28η	2022	10	03	10.199.350,86	2.447.844,21		
29η	2022	12	05	10.615.399,00	2.547.695,76		
Σύνολα πληρωμών (σε μεταφορά)				312.386.988,47	49.147.060,56		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ17
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΑΔΑ: 9ΖΜΞ465ΧΘΞ-8Ε2

ΕΡΓΟ: Επιδότηση Λειτουργίας και Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας
στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης για την «Μελέτη,
Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη –
Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (Ν.3559/2007 &
Ν.4354/2015, Ν.4368/2016)

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2026ΑΤ07100027 της ΣΑ ΑΤ071

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ: ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α'102)
Ν. 4354/2015 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α'176)
Ν. 4368/2016 άρθρο 94 (ΦΕΚ Α'21)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ							
των πληρωμών που διενεργήθηκαν για την καταβολή δαπανών του υπόψη Έργου Παραχώρησης							
Πληρωμές (ποσά σε ευρώ)							
Αρ. εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Κατά τα προηγούμενα έτη		Κατά το τρέχον έτος	
				Ποσόν	Φ.Π.Α.	Ποσόν	Φ.Π.Α.
Σύνολα πληρωμών (από μεταφορά)				312.386.988,47	49.147.060,56		
30 ^η	2023	05	19	6.710.081,14	1.610.419,47		
31 ^η	2023	05	19	2.221.464,00	533.151,36		
32 ^η	2023	12	19	7.097.345,54	1.703.362,93		
33 ^η	2024	03	13	9.640.851,00	2.313.804,24		
34 ^η	2024	07	02	3.314.894,00	795.574,56		
35 ^η	2024	07	02	1.435.000,00	344.400,00		
36 ^η	2024	10	31	10.558.027,79	2.533.926,67		
37 ^η	2025	02	11	6.157.513,00	1.477.803,12		
38 ^η	2025	05	06	8.701.843,17	2.088.442,36		
39 ^η	2025	08	11	1.435.000,00	344.400,00		
40 ^η	2025	12	10	8.828.717,34	2.118.892,16		
41 ^η	2025	12	15	2.274.206,00	545.809,44		
42 ^η	2026					7.295.195,48	1.750.846,92
43 ^η	2026					1.435.000,00	344.400,00
44 ^η (παρούσα)	2026					18.224.048,97	4.373.771,75
Σύνολα πληρωμών				380.761.931,45	65.557.046,87	26.954.244,45	6.469.018,67
Γενικό Σύνολο πληρωμών				479.742.241,44			