

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Α. Ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020

A/A	Έργο	Δικαιούχος	Είδος Υποέργου	Εφαρμ. Διαδ.	Π/Υ	Ημ. Σύμβασης	Παρατηρήσεις
1α	Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)	Διαχείριση ευπαθών και βαρέων εκθεμάτων αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης - Διαγωνισμός.4412/2016	71.598,01 €		Η Σύμβαση κι εγκατάσταση του αναδόχου αναμένεται έως 15/08. Η μεταφορά των εκθεμάτων αναμένεται (και είναι αναγκαίο) να ολοκληρωθεί έως 15/09/2020, καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση εργολαβίας.
1β	Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους - Τεχνικό έργο - Διαγωνισμός	Διαγωνισμός - τεχνικό έργο	4.820.401,99 €	31/7/2020	Υπογραφή Σύμβασης : 31/07/2020, ποσού με ΦΠΑ: 2.528.172,83ευρώ
1γ	Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	Σύνδεση του κτιρίου με Ο.Κ.Ω.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.	100.000,00 €		Η Σύνδεση με τα δίκτυα ΟΚΩ θα γίνει με την ολοκλήρωση του Υποέργου 2
1δ	Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	Έλεγχος εργασιών δόμησης του έργου: "Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους"	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	8.000,00 €		Ο έλεγχος δόμησης θα γίνει με την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Υποέργου 2
2α	Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)	Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	650.000,00 €		Σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη Προήρυξης πρόσληψης προσωπικού και συνοπτικών Διαγωνισμών για συμβάσεις προμηθειών υλικών. Οι συμβάσεις προμηθειών αναμένονται έως 10 Αυγούστου '20. Η πρόσληψη προσωπικού και η έναρξη εργασιών αναμένεται έως 20/08.

2β	Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)	Ανοιχτός, τακτικός διαγωνισμός για την ενοικίαση ικριωμάτων στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	100.000,00 €	Σημαντική καθυστέρηση στις διαδικασίες ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση ενοικίαση ικριωμάτων. Επί του από 23/06 αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης εδόθη η από 02/07/2020 Σύμφωνη Γνώμη της Υπηρεσίας μας.
----	---	---	---	---	--------------	---

Β. Υπό αξιολόγηση έργα στο ΠΕΠ /ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020

A/A	Κωδικός ΟΠΣ	Έργο	Δικαιούχος	Ημ. Εισαγωγής	Ημ. Υποβολής	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	107325	Αποκατάσταση ΙΝ Αγίου Νικολάου Ναυπλίου	Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνημείων	8/7/2020	8/7/2020	2.303.800,00 €	
2	107450	Στερέωση προστασία και ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος των Μυκηνών	Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (Ναύπλιο)	10/7/2020	10/7/2020	550.000,00 €	
3	107610	Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Λέρνας Δ.Δ. Μύλων Δ. Άργους Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας	Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (Ναύπλιο)	10/7/2020	10/7/2020	650.000,00 €	

Γ. Ενταγμένα έργα στο ΠΔΕ

A/A	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	2017ΕΠ02600008	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ	185.000,00 €	ΕΔΡΑ, ΜΝΗΜΕΙΟ, ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Π/Υ Α ΦΑΣΗΣ 270.000, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΦΑ ΜΕ Π.Σ.
2	2018ΕΠ02600003	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ	1.200.000,00 €	Σε εξέλιξη ,σύμβαση στα 912.300,64

Δ. Ενταγμένα έργα στο ΚΑΠ 20%

A/A	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1		Προστασία & ανάδειξη – συντήρηση “χαμάμ” (έναντι Αγίου Σπυριδωνα) Ναυπλίου	50.000,00 €	Σε εξέλιξη

Ε. Ενταγμένα έργα στους Ιδίους Πόρους

A/A	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	ΙΔΠ012015005	ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ	80.000,00 €	Προς ολοκλήρωση
2	ΙΔΠ012019001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Ν. ΘΕΟΜΑΝΑΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ	24.800,00 €	Σε εξέλιξη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A/A	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ.	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	ΠΔΕ (με διαγωνισμό, ν.4412/2016)	Αποκατάσταση Παναγίας Κατακεκρυμμένης	1.000.000,00 €	
2	ΠΔΕ	Ταφικό μνημείο Ερμιονίδα	100.000,00 €	
3	ΚΑΠ	Αποκατάσταση στατικότητας και διευρεύνηση του Ιερού Ναου ΑΓ. Γεωργίου Ναυπλίου	180.000,00 €	
4	ΠΔΕ (διαγωνισμός ν.4412/2016)	Αποκατάσταση Τιμίου Προδρόμου 'Αργους	600.000,00 €	